תרגיל מסכם קורס ניהול פרויקטים תכנון , מעקב , ובקרה

מגישה : הודיה ארביב

חברת ABC עוסקת בניהול פרויקטים זכתה במכרז לניהול ובקרה של פרויקט להקמת גינה ציבורית ברשות מקומית ADR

הגן פרוס על שטח של כ 500מ"ר ובו מתקנים שונים לספורט לגילאים שונים

הפרויקט דורש זיהוי צרכים , תכנון , רכש , בצוע , בדיקה ומסירה ע"י גופים חיצוניים כגון מכון התקנים ועוד.

בקובץ אקסל המצורף מצוינות המשימות , פעולות , משכן והקשר הלוגי של הפעולות לביצוע הפרויקט.

כמנהל הפרויקט הנרך נדרש:

1. להציג תוכנית עבודה הכוללת ,פעילויות , תקציב מתוכן , לוח זמנים לביצוע הפרויקט.
2. עליך להציג מהם הסיכונים האפשריים בפרויקט והצע פתרונות .

עיכובים באישורים רגולטוריים

:קבלת היתר בנייה, אישור בטיחות, תקינה ממכון התקנים — עלולים להיגרר.

תיאום מקדים מול הרשויות והיועצים הכנת מסלול חלופי או פעילויות מקבילות בזמן ההמתנה לאישורים.

פסילה של חלקים בפרויקט ע"י יועץ בטיחות- לבצע **סקר בטיחות מוקדם** בהתבסס על תקנים ודוגמאות מפרויקטים דומים.

גורם חיצוני שמעכב את תחילת הפרויקט בפוע (מלחמות מזג אוויר שביתות קורונה)- .1 לתכנן מראש מרווח זמן (Buffer) בסוף הפעילויות הקריטיות.
.2להכין הסכם מסגרת עם קבלן חלופי שניתן להפעילו בעת חירום.
הטמעה של מנגנוני בקרה בשלב התכנון לבחינת עמידה בדרישות תקן

3. תאריך מתוכנן להתחלת הפרויקט – 19/03/25
4. מהו משך הפרויקט -69

במהלך הפרויקט קיימת פעילות עם רמת סיכון גבוהה המשפיעה על מועד סיום הפרויקט איזו פעולה זו? פעילות 1.4.1 - עבודות תשתית ובניה. זו פעילות שאורכת 8 ימים (יש רק פעילות אחת יותר ארוכה) המתבצעת די קרוב לסיום המתוכנן של הפרויקט, כלומר, אם יש בעיה במשימה זו, אין הרבה זמן לתקן. בנוסף הפעילות מתבצעת על ידי קבלני משנה דבר שמגדיל את הסיכון החיצוני

5.

6. לפני כניסה לדיון הנהלה הוחלט להציג גרף שיציג את פעילות הערסל והפעולות הקריטיות – הצג גרף זה ושמור בקובץ נוסף – שם הקובץ יהיה "גאנט מנהלים"

7. כמנהל פרויקט נוצר לחץ חזק לקצר את משך הפרויקט ברמת התכנון הראשוני מהם הפעולות שתציע כדי לקצר את משך הפרויקט? הצג תוכנית טובה יותר . **פעולה הראשונה** הייתה שינוי קשר התלות בין משימות 1.2.1 ו-1.2.2:
הקשר שונה ל־**סיום-התחלה (Finish-to-Start) ללא שיהוי (Lag)**, כך שמשימה 1.2.2 מתחילה מיד עם סיום 1.2.1.
8. **הפעולה השנייה** הייתה קיצור משך משימה 1.2.1 מ־12 ל־10 ימים, באמצעות תוספת שעות עבודה (שעות נוספות).
לשם כך הוגדר לוח זמנים ייעודי (Calendar) עם יום עבודה שמסתיים ב־18:00 (במקום 16:00), ושויך למשימה זו בלבד דרך עמודת Task Calendar.
9. **כתוצאה מהשינויים, התקצר משך הפרויקט כולו מ־69 ימים ל־63.5 ימים.**
10.
11. להלן נתונים על משאבי הפרויקט
    a. מנהל פרויקט – עלות חודשית של 25,000 ₪
    b. משרד לתכנון אזרחי – 60,000 לתכנון הפרויקט
    c. מפקח ביצוע מטעם משרד לתכנון אזרחי – 200 ₪ לשעת עבודה
    d. יועץ בטיחות – בדיקות ואישורים – עלות 25,000 ₪ לפרויקט + ביקורים על התוכנית 250 ₪ לשעה + עלות הגעה לאתר של 350 ₪.
    e. מכון התקנים – עלות לקבלת אישור 5000 ₪ + עלות מפקח בודק של 500 ₪ לשעת עבודה.
    f. חברה המספקת מתקני ספורט – עלות 525,000 ₪ לכל המתקנים שהוגדרו במפרט הפרויקט.
    g. קבלן אנסטילציה – עלות של 20,000 להכנת תשתיות מים + 2500 ₪ להתקנת מתקן שתייה – על פי תכונן הפרויקט נדרשים כ 3 מתקני שתייה במקום.
    h. קבלן גינון – הקמת הגינה במחיר של 35000 ₪ לפרויקט.
    i. מנהל תפעול ולוגיסטיקה – 15,0000 ₪ לחודש אחריות על כל הפרויקט.
    j. קבלן ביצוע עבודות תשתית ובניה – תקציב 100,000 ₪
    k. קבלן ביצוע מתקני ישבה 1500 למתקן נדרשים 5 מתקנים
12. מהו תקציב הפרויקט: 938790
13. הצג תכנון מול ביצוע נכון לתאריך הנוכחי הכל בוצע לפי התכנון.
את "התכנון מול ביצוע" ביצעתי לפי תאריך 1.6.2025. ראה קובץ מעודכן לפי תאריך 1.6.2025 בשם: "5 - תוכנית פרויקט מעודכנת ל 1.6.2025"